

(仮称)新東大阪市総合計画 策定スケジュール

年月	審議会	庁内での検討		市民参画		市議会
		基本構想	基本計画	パブリックコメント	その他	
平成31(2019)年度						
4月						
5月	【5/13】審議					
6月						
7月	【上旬】審議 【下旬】審議(答申)					
8月		策定委員会で素案決定				
9月				パブリックコメント(30日間)	【上旬】シンポジウム	
10月		策定委員会で案を確定				
11月		庁議決定				
12月						基本構想(案)提案
1月						
2月						
3月						

