

東大阪市第3次総合計画 策定スケジュール

資料4

年月	審議会	庁内での検討		市民参画		市議会
		基本構想	基本計画	パブリックコメント	その他	
令和元(2019)年度						
4月						
5月	【5/13】審議					
6月						
7月	【7/9】審議	基本構想(素案)の検討	【7/3】委員会			
	【7/30】審議		【7/24】委員会			
8月	【上旬】答申		策定委員会で素案決定			
9月				パブリックコメント(30日間)	【9/5】シンポジウム	
10月			策定委員会で案を確定			
11月			庁議決定	基本計画(素案)の検討		
12月						基本構想(案)提案
1月						
2月						
3月						